
Developing methods of teaching 

tadelakt and natural building 

and creating wider opportunities 

for adults to learn it 



Partnerid ja projekt 

• Säästvad Ehituslahendused 

 

• Alen y Calche 

 

• Associação Compalha 

 

• Eramus+ koostööprojekt 

• 1. sept 2014 – 31. aug 2016 



Projekti tegevused 

• 4 kohtumist 

• Intellektuaalne väljund – tadelakti juhend 

• Levitusüritus – tadelakti õppepäev 



Projekti kuluread 

• Projekti juhtimine ja elluviimine 

• Rahvusvahelised projektikohtumised 

• Intellektuaalne väljund – tunnitabelid 

• Levitusüritus – registreerimislehed 

Projektikohtumised Planeeritud Tegelik 

5 lähetust Portugali 3800 3945,3 

7 lähetust Hispaaniasse 5320 4392,07 

Kokku 9120 8337,37 



Eelarve toimimine 

• Igale partnerile tema summa (koostööleping) 

• Kokkuvõtted partneritelt pärast kohtumisi 

• Eelarvemuudatused 

• Eelarve tabel endale 

Juhtimiskulud Planeeritud Tegelik (31. mai 2015) 

Valencia kohtumine 1462 

Üldised kulud 600 

Välisekspert 1644 

Kokku 2250 3706 



Tänan tähelepanu eest! 


